

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 1-2007/JVK uzavretej podľa §536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení neskorších predpisov

medzi

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Oprávnený k podpisu ZoD: Ing. Antonín Zámečník – starosta obce
Bankové spojenie : VUB Dolný Kubín, IBAN: SK87 0200 0000 0000 1142 3332
IČO: 00649058
DIČ: 2020563798
Telefón/Fax: 043/586 5138

ďalej ako **objednávateľ**

Zhotoviteľ: HYDROEKOL Dolný Kubín spol. s r.o.
So sídlom Hviezdoslavova 193/7 , 026 01 Vyšný Kubín
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Odd.:Sro, vl. č. 12658/L
Zastúpený: Ing. Martin Hrnčiar – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu (IBAN): SK91 0200 0000 0029 6531 6051
IČO: 36 396 338
IČ pre DPH SK 2020131916
Telefón/Fax: 043/5865 701, 5821 221
E-mail: hydroekol@hydroekol.sk

ďalej ako **zhotoviteľ**

II. Predmet Dodatku č.5

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela z dôvodu nárastu cien stavebných prác v zmysle SŠÚ Slovenskej republiky a navýšení jednotkových cien prác a dodávok na zostávajúcu nezrealizovanú časť diela o nárast vyjadrený štatistickým indexom $I_x=1,15$ oproti cenovej úrovni z roku 2015. Z tohto dôvodu bol zhotoviteľom vypracovaný nový rozpočet na nezrealizované práce, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 5. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa mení a dopĺňa nasledovné:

1. Čl. IV. Cena diela a platobné podmienky sa mení nasledovne:

4.1. Cena za zhotovenie v rozsahu podľa tejto zmluvy je vypracovaná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená ako maximálna a skladá sa z:

Cena za celý predmet obstarávania časť Kanalizácia Vyšný Kubín
bez DPH: 1 757 832,78 €
Cena nezrealizovanej časti diela Kanalizácia Vyšný Kubín
na dokončenie bez DPH: 1 158 899,32 €

DPH (20%)

231 779,32 €

Cena nezrealizovanej časti vrátane DPH:

1 390 679,18 €

Cena celkom slovom v €:

milión trístodevät' desiatisíc šesťstosedemdesiatdeväť eur a 18 centov

Cenu bude možné meniť len v prípade, že:

- sa zvýši inflácia o 3% (cena sa bude upravovať podľa štatistických indexov platných v dobe realizácie, ktoré vydáva SŠÚ Bratislava)
- zmenou cenových a daňových zákonov (zhotoviteľ je povinný preukázať zvýšenie ceny nárastom ekonomicky oprávnených nákladov u každej položky)
- cena ostáva platná do 12/2008 (ukončenie diela), po uplynutí tejto doby sa cena bude upravovať podľa štatistických indexov platných v dobe realizácie, ktoré vydáva SŠÚ Bratislava.
- sa zmluvné strany vzájomne dohodnú na znížení, príp. zvýšení ceny v súvislosti so zmenou rozsahu predmetu plnenia, čo bude upravené dodatkom. V prípade nevyhnutnosti navyše prác, alebo dopĺňujúcich prác, budú sadzby a ceny zo zmluvy použité ako podklad pre ocenenie až do tej miery, pokiaľ je to primerané. V opačnom prípade budú dohodnuté primerané sadzby a ceny v zmysle kalkulácie.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1/2007/JVK zo dňa 14.11.2007.
3. Dodatok č.5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
4. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Vo Vyšnom Kubíne dňa...07.05.2020.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Antonín Zámečník
generálny riaditeľ

Ing. Martin Hrnčiar
konateľ spoločnosti

Príloha: Rozpočet

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kanalizácia - Jasenová - Vyšný Kubín - Dolný Kubín		Miesto:	
Objekt : II.etapa - Vyšný Kubín		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: rok 2020
Odberateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Projektant:	IČO:		
	DIČ:		
1 M3 OP		1 M	
1 M2 ZP			
1 M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:		1 128 647,09 €
2	PSV:		
3	MCE:		23 577,24 €
4	iné:		- €
5	Súčet:		1 152 224,33 €
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		6 674,99 €
12	Prevádzkové vplyvy		- €
13	Sťažené podmienky		- €
14			- €
15	Sučet riadkov 11 až 14:		6 674,99 €
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 158 899,32 €
22	DPH 20% z:	1 158 899,32	231 779,86 €
23	DPH 0% z:		- €
24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 390 679,18 €
F	Odpočet - prípočet		
	-		
odberateľ, obstarávateľ,		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:	07. 05. 2020	dátum:	07. 05. / 2020
pečiatka:		pečiatka:	